Belfast Airport 2 Week Look Ahead------- WE190608

Item Description	5/27/19	5/28/19	5/29/19	5/30/19	5/31/19	6/1/19	6/2/19	6/3/19	6/4/19	6/5/19	6/6/19	6/7/19	6/8/19	6/9/19
	M	T	W	TH	F	S	S	M	T	W	TH	F	S	S
Phase 2														
Underdrain/Catch Basins/Drain Pipe	H	■	■	■	■	■		■	■	■				
Placing Aggregate	O	■	■	■	■	■		■	■	■				
Paving Operations	L										■	■		
	I													
Phase 3 Taxiway D	D													
Erosion Control	A													
Unclassified Excavation	Y	■	■	■										
Underdrain/Drainage/Catch Basins				■	■	■		■	■					
Placing Aggregate								■	■	■	■	■	■	